

Begründung Nachträge und gesamte Mehr-/Minderkosten

Dachsanierung Auladach

LV 301 Dacharbeiten

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-31.200,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 5.600,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 36.800,00 €

LV 302 Steinmetzarbeiten

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (3.400,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 1.300,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 2.100,00 €

LV 303 Malerarbeiten

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (2.700,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 900,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 1.900,00 €