

Kostenzusammenstellung -

2020 - 2021

Stand: 19.03.2024

BV KTE Ringethal

Brandschutztechnische Ertüchtigung

Gebäudeplanung	Seidel Plan
Elektroplanung	Ingenieurbüro Elektrotechnik Döbeln Bera
HLS-Planung	

1. Baukosten:

10.05.2021

Kostengruppen nach DIN 276	Kostenberechnung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung		Bemerkungen
	brutto		brutto		brutto		
200 Herrichten und Erschließen	- €		- €		- €		
Planungsansatz KG 200	- €		- €		- €		
			- €		- €		
300 Bauwerk/ Baukonstruktion	83.900,00 €		76.089,56 €		71.560,73 €		
LV 301 Tischlerarbeiten	25.600,00 €		15.301,51 €		25.810,74 €		SR
LV 302 Trockenbau	16.600,00 €		12.618,64 €		12.003,63 €		SR
LV 303 Malerarbeiten	26.500,00 €		27.535,29 €		13.493,99 €		SR
LV 304 Dacharbeiten	3.500,00 €		6.034,11 €		5.652,36 €		SR
LV 305 Metallbau	8.500,00 €		7.549,05 €		7.549,05 €		SR
LV 306 Jalousien	3.200,00 €		4.988,97 €		4.988,97 €		SR
LV 307 Metallbau - Folgeauftrag			2.061,99 €		2.061,99 €		SR
Planungsansatz KG 300	107.373,70 €						
400 Technische Ausrüstung	22.700,00 €		19.031,81 €		18.447,56 €		
LV 401 Elektrotechnik	18.500,00 €		19.031,81 €		18.447,56 €		SR
LV 402 Heizung - Sanitär	4.200,00 €		- €		- €		
Planungsansatz KG 400	14.399,00 €						

VMH (Bau+Proj.)	
Brandschutztechnische Ertüchtigung	
Pro.-Konto.: 365103.096101	
KITA Ringethal	
2020	210.000,00 € EM/FM
lt. Bescheid vom 15.04.2020	115.500,00 € FM
(bzw. 09.08.2021)	94.500,00 € EM
KITA Ringethal	210.000,00 € EM/FM
LM	105.000,00 € FM
LKM	10.500,00 € FM
lt. Bescheid vom 15.04.2020	115.500,00 € FM

ges. Baukosten KG 200 bis 600: 106.600,00 € 95.121,37 € 90.008,29 €

2. Proj., Vermessung, sonstiges

700 Baunebenkosten	39.500,00 €	33.895,72 €	34.641,02 €	
Hn. 701 Gebäudeplanung	20.000,00 €	17.916,41 €	17.916,41 €	SR
Hn. 702 Brandschutzkonzeptplanung	7.500,00 €	7.705,00 €	7.705,00 €	SR
Hn. 703 Elektroplanung	7.000,00 €	7.124,88 €	7.124,83 €	SR
Hn. 704 HLS-Planung	3.000,00 €	- €	- €	
Hn. 705 Brandschutz - Prüfung	2.000,00 €	1.034,00 €	1.779,35 €	SR
777 Sonstiges				
LV 778 Bau- & Erläuterungstafel	330,00 €	115,43 €	115,43 €	SR
		- €	- €	SR
		- €	- €	
Planungsansatz KG 700	35.105,00 €			
Planungsansatz -				
Gesamtsumme	146.100,00 €	129.017,09 €	124.649,31 €	