

Kostenzusammenstellung -

Pestalozzi Grundschule

Dachsanierung Auladach

Stand: Fr 12.04.2024

Gebäudeplanung	BEIER-STEINER Architekten und Ingenieure
Elektroplanung	
HLS-Planung	

1. Baukosten:

Planungsstand 18.03.2022

Kostengruppen nach DIN 276		Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	Bemerkungen
		brutto	brutto	brutto	
200	Herrichten und Erschließen	- €	- €	- €	
LV 201	-		- €	- €	
300	Bauwerk/ Baukonstruktion	122.500,00 €	91.317,22 €	89.683,60 €	
LV 301	Dacharbeiten	122.500,00 €	91.317,22 €	85.724,84 €	SR
LV 302	Steinmetzarbeiten	- €	3.415,30 €	2.094,40 €	SR
LV 303	Malerarbeiten	- €	2.732,55 €	1.864,36 €	SR
	<i>Planungsansatz KG 300</i>	122.500,00 €	97.465,07 €	89.683,60 €	
400	Technische Ausrüstung	7.500,00 €	- €	- €	
LV 401	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	7.500,00 €	- €	- €	
	<i>Planungsansatz KG 400</i>	7.500,00 €	- €	- €	

ges. Baukosten KG 200 bis 600: **130.000,00 €** **91.317,22 €** **89.683,60 €**

2. Proj., Vermessung, sonstiges

700	Baunebenkosten	20.000,00 €	12.069,11 €	12.069,11 €	
Hn. 701	Gebäudeplanung	20.000,00 €	12.069,11 €	12.069,11 €	SR
777	Sonstiges		- €	- €	
	<i>Planungsansatz KG 700</i>	20.000,00 €	12.069,11 €	12.069,11 €	
	<i>Planungsansatz -</i>				
	Gesamtsumme	150.000,00 €	103.386,33 €	101.752,71 €	

VMH (Bau+Proj.)

Dachsanierung

Pro.-Konto.: 211101.096100

Invest.-Konto.: 211101.7851100